


[image: ]МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МЫШКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА









РАБОЧИЙ ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ
ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ
"ТОЧКА РОСТА"
на базе МОУ МЫШКИНСКОЙ СОШ
 (ЯНВАРЬ 2021-СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА)























2021 

[image: ]


УТВЕРЖДАЮ.
Директор ____________Е.В.Яковлева




РАБОЧИЙ ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРВЛЕННОСТЕЙ
"ТОЧКА РОСТА"
на базе МОУ МЫШКИНСКОЙ СОШ (ЯНВАРЬ 2021 - СЕНТЯБРЬ 2021)



	№
пп
	Наименование
	Сроки реализации
	Результат
	Ответственный

	1. Создание инфраструктуры Центра

	1.1.
	Подготовка приказа по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста
	До 03.03.2021
	1. Издан приказ
	Е.В.Яковлева, директор школы


	1.2
	Организационно-правовое обеспечение создания и функционирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в МОУ Мышкинской СОШ (далее - Центр)
	До 15.03.2021
	1. Разработано Положение о Центре.
2. Сформирован предварительный список сотрудников Центра.
3. Сформирована Дорожная карта по созданию и функционированию Центра.
	Е.В.Яковлева, директор школы
О.В.Калачева, заместитель директора по УВР
Г.В.Непряхина, заместитель по АХР
И.А.Матвеева, руководитель центра


	1.3
	Определение помещений
	[bookmark: _GoBack]До 20.02.2021
	Определены помещения: №17 (кабинет №25) и №35 (кабинет психолога)
	Е.В.Яковлева, директор школы
О.В.Калачева, заместитель директора по УВР


	1.4.
	Согласование дизайн-проекта помещений с Управлением образования выделенных под Центр, смет на ремонтные работы
	До 30.03.2021 
	Устранены замечания, возникшие в процессе согласования смет и
дизайн-проектов.
Согласованы дизайн-проект и сметы на ремонт помещений
	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР


	1.5
	Составление сметной документации на ремонт помещения №17 (кабинет №25), помещения №35 (кабинет психолога)
	До 03.03.2021
	 Разработаны сметы ООО «Алгоритм»
	Г.В.Непряхина, заместитель по АХР


	1.6
	Сдача смет в государственную экспертизу помещения №17 (кабинет №25), помещения №35 (кабинет психолога)
	До 05.03.2021
	Сданы сметы  в РЦЦС
	Г.В.Непряхина, заместитель по АХР


	1.7
	Получить положительное заключение государственной экспертизы на сметную документацию помещения №17 (кабинет №25), помещения №35 (кабинет психолога)
	До 15.03.2021
	Получены сметы в РЦЦС
	Г.В.Непряхина, заместитель по АХР




	1.8.
	Согласование инфраструктурных листов на оборудование Центра (Перечень
оборудования) с учетом оборудования, имеющегося в наличии, планируемого к
получению по Проекту и необходимого для закупки из иных источников
финансирования.
	До 30.04.2021 
	Согласован Перечень
оборудования, имеющегося в наличии, планируемого к получению по Проекту и
необходимого для закупки из иных источников финансирования.
	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР


	1.9.
	Организация и проведение конкурсных процедур по ремонту помещений,
выделенных под Центр, по закупке мебели и оборудования из иных источников финансирования

	До 30.04.2021 
	
	

	1.9.1
	Разослать запросы и получить 5 коммерческих предложений на каждый вид мебели для обоснования максимальной цены контракта
	До 18.03.2021
	Поучены 5 ком предложения
	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР
Е.В.Комарова, главный бухгалтер

	1.9.2
	Расчет средней цены контракта, внесение изменений в план график
	18.03-02.04.2021
	Внесены изменения в план график
	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР
Е.В.Комарова, главный бухгалтер

	1.9.3
	Подготовка документации об аукционе, подготовка тех.задания
	22.03-02.04.2021
	Подготовлена документация об аукционе и тех.задание
	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР
Е.В.Комарова, главный бухгалтер

	1.9.4
	Объявление процедуры аукциона
	До 02.04.2021
	Аукцион объявлен
	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР
Е.В.Комарова, главный бухгалтер

	1.9.5
	Проведение аукциона, заключение контрактов
	До 30.04.2021
	Аукцион проведен, контракты заключены
	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР
Е.В.Комарова, главный бухгалтер

	1.10
	Ремонт, подготовка помещений
	01.06.2021- 27.07.2021 
	Помещение Центра готово к
поставке оборудования и началу учебного года
	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР
Г.В.Непряхина, заместитель по АХР


	1.11
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	Получение и установка оборудования по Проекту, оснащение имеющимся в
ОО оборудованием.
	До 20.08.2021
	Оборудование, полученное по Проекту, а также имеющееся в ОО установлено в
помещениях Центра
	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР
Г.В.Непряхина, заместитель по АХР


	1.12
	Организация и проведение конкурсных процедур по закупке мебели и оборудования из иных источников финансирования
	До 20.08.2021 года и далее по мере
финансирования
	В помещениях Центра установлена мебель и оборудование
	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР
Е.В.Комарова, главный бухгалтер


	
1.13
	Торжественное открытие Центра «Точка роста» в единый день
	01.09.2021 года
	Открытие Центра в единый день
	Е.В.Яковлева, директор школы
О.В.Калачева, заместитель директора по УВР
Матвеева И.А., руководитель центра

	2. Кадровое обеспечение Центра «Точка роста»

	2.1.
	Обеспечение 100-процентного охвата педагогов и сотрудников Центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах
	Согласно графику проектного офиса национального проекта "Образование"
	Свидетельства о повышении квалификации
	Е.Н.Кокорина, заместитель директора по УВР


	2.2.
	Внесение изменений в должностные инструкции педагогов и сотрудников Центра
	31.08.2021
	Должностные инструкции
	Е.В.Яковлева, директор школы
С.Н.Палехова, секретарь-делопроизводитель



	3. Методическое сопровождение работы Центра «Точка роста»

	3.1.
	Внесение изменений и дополнений в рабочие программы по предметам
«Химия», «Биология», «Физика»
	До 31.08.2021 года
	Рабочие программы,
утвержденные на школьных методических объединениях
	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР
Е.Н.Кокорина, заместитель директора по УВР


	3.2.
	Разработка и утверждение нормативно- методической документации по
организации деятельности Центра
	До 01.09.2021 года
	Утверждена нормативно-
методическая документация по организации деятельности Центра
	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР
Е.Н.Кокорина, заместитель директора по УВР


	4. Информационное сопровождение

	4.1.
	Создание и наполнение раздела на сайте образовательной организации
	До 15.07.2021 года,
далее постоянно
	Создан раздел на сайте школы в соответствии с фирменным стилем
Центра
	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР
Е.М.Грибкова, заместитель директора по УВР

	4.2.
	Информация о создании и работе Центра
	01.08.2021 –
31.12.2021 года
	Новости, статьи, репортажи о создании и работе Центра
	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР
Е.М.Грибкова, заместитель директора по УВР
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