

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
МЫШКИНСКАЯ  
СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН  
АЯ ШКОЛА

**ТОЧКА РОСТА**

Центр образования цифрового  
и гуманитарного профилей

## **РАБОЧИЙ ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ  
ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО  
ПРОФИЛЕЙ

**ТОЧКА РОСТА**

В МОУ МЫШКИНСКОЙ СРЕДНЕЙ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ (ДЕКАБРЬ 2020-  
СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА)


 ТВЕРЖДАЮ.  
 Директор Е.В. Яковлева

**РАБОЧИЙ ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**  
**ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ**  
**ТОЧКА РОСТА**  
**В МОУ МЫШКИНСКОЙ СОШ (ДЕКАБРЬ 2020 - СЕНТЯБРЬ 2021)**

№ пп	Наименование	Сроки реализации	Результат	Ответственный
<b>1. Создание инфраструктуры Центра</b>				
1.1.	Организационно-правовое обеспечение создания и функционирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в МОУ Мышкинской СОШ (далее - Центр)	До 25.12.2020	1. Разработано Положение о Центре. 2. Сформирован предварительный список сотрудников Центра. 3. Сформирована Дорожная карта по созданию и функционированию Центра. 4. Разработка должностных инструкций работников Центра. 5. Разработка медиаплана по информационному сопровождению создания Центра. 5. Определение помещений для инфраструктуры Центра.	Е.В.Яковлева, директор школы О.В.Калачева, заместитель директора по УВР Г.В.Непряхина, заместитель по АХР Н.А.Луцеева, учитель технологии
1.2.	Согласование поэтажных планов и дизайн-проекта помещений, выделенных под Центр, смет на ремонтные работы	До 14.02.2021	Устранены замечания, возникшие в процессе согласования смет и дизайн-проектов. Согласованы поэтажный план, дизайн-проект и сметы на ремонт помещений	Е.В.Яковлева, директор школы Г.В.Непряхина, заместитель по АХР Н.А.Луцеева, учитель технологии Матвеева И.А., учитель информатики

1.3.	Согласование инфраструктурных листов на оборудование Центра (Перечень оборудования) с учетом оборудования, имеющегося в наличии, планируемого к получению по Проекту и необходимого для закупки из иных источников финансирования.	До 15.02.2021	Согласован Перечень оборудования, имеющегося в наличии, планируемого к получению по Проекту и необходимого для закупки из иных источников финансирования.	Е.В.Яковлева, директор школы Г.В.Непряхина, заместитель по АХР Н.А.Луцеева, учитель технологии
1.4.	Организация и проведение конкурсных процедур по ремонту помещений, выделенных под Центр.	До 28.02.2021	Открыты конкурсные процедуры, необходимые для определения подрядчика	Е.В.Яковлева, директор школы Г.В.Непряхина, заместитель по АХР Н.И. Афанасьева, контрактный управляющий
1.5.	Ремонт, подготовка помещений	До 15.07.2021	Помещение Центра готово к поставке оборудования и началу учебного года	Е.В.Яковлева, директор школы Г.В.Непряхина, заместитель по АХР
1.6.	Получение и установка оборудования по Проекту, оснащение имеющимся в ОО оборудованием.	До 20.08.2021	Оборудование, полученное по Проекту, а также имеющееся в ОО установлено в помещениях Центра	Е.В.Яковлева, директор школы Г.В.Непряхина, заместитель по АХР Е.М.Грибкова, заместитель директора по УВР
1.7.	Закупка и установка мебели и оборудования из иных источников финансирования	До 20.08.2021 года и далее по мере финансирования	В помещениях Центра установлена мебель и оборудование	Е.В.Яковлева, директор школы Г.В.Непряхина, заместитель по АХР Е.В.Комарова, главный бухгалтер
1.8.	Торжественное открытие Центра «Точка роста» в единый день	Сентябрь 2021 года	Открытие Центра в единый день	Е.В.Яковлева, директор школы О.В.Калачева, заместитель директора по УВР
<b>2. Кадровое обеспечение Центра «Точка роста»</b>				
2.1.	Обеспечение 100-процентного охвата педагогов и сотрудников Центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта "Образование" в очном и дистанционном форматах	Согласно графику проектного офиса национального проекта "Образование"	Свидетельства о повышении квалификации	Е.В.Яковлева, директор школы Е.Н.Кокорина, заместитель директора по УВР
2.2.	Заключены договоры с педагогами и сотрудниками Центра	28.08.2021	Трудовые договоры	Е.В.Яковлева, директор школы С.Н.Палехова, секретарь-делопроизводитель

<b>3. Методическое сопровождение работы Центра «Точка роста»</b>				
3.1.	Внесение изменений и дополнений в рабочие программы по предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»	До 01.07.2021 года	Рабочие программы, утвержденные на школьных методических объединениях	Е.В.Яковлева, директор школы Е.Н.Кокорина, заместитель директора по УВР Руководители школьных методических объединений Учителя-предметники
3.2.	Разработка и утверждение нормативно-методической документации по организации деятельности Центра	До 01.07.2021 года	Утверждена нормативно-методическая документация по организации деятельности Центра	Е.В.Яковлева, директор школы Е.Н.Кокорина, заместитель директора по УВР Руководители школьных методических объединений Н.А.Луцеева, учитель технологии
<b>4. Информационное сопровождение</b>				
4.1.	Создание и наполнение раздела на сайте образовательной организации	До 15.07.2021 года, далее постоянно	Создан раздел на сайте гимназии в соответствии с фирменным стилем Центра	Е.М.Грибкова, заместитель директора по УВР
4.2.	Информация о создании и работе Центра	01.08.2021 – 31.12.2021 года	Новости, статьи, репортажи о создании и работе Центра	Е.В.Яковлева, директор школы Е.М.Грибкова, заместитель директора по УВР Н.А.Луцеева, учитель технологии