

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
МЫШКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА



Центр образования цифрового  
и гуманитарного профилей

## **РАБОЧИЙ ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ  
ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ

**"ТОЧКА РОСТА"**

на базе МОУ МЫШКИНСКОЙ СОШ  
(ЯНВАРЬ 2021-СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА)

УТВЕРЖДАЮ.  
Директор \_\_\_\_\_ Е.В.Яковлева

**РАБОЧИЙ ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**  
**ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ**  
**НАПРАВЛЕННОСТЕЙ**  
**"ТОЧКА РОСТА"**  
на базе МОУ МЫШКИНСКОЙ СОШ (ЯНВАРЬ 2021 - СЕНТЯБРЬ 2021)

№ пп	Наименование	Сроки реализации	Результат	Ответственный
<b>1. Создание инфраструктуры Центра</b>				
1.1.	Подготовка приказа по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста»	До 03.03.2021	1. Издан приказ	Е.В.Яковлева, директор школы
1.2	Организационно-правовое обеспечение создания и функционирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в МОУ Мышкинской СОШ (далее - Центр)	До 15.03.2021	1. Разработано Положение о Центре. 2. Сформирован предварительный список сотрудников Центра. 3. Сформирована Дорожная карта по созданию и функционированию Центра.	Е.В.Яковлева, директор школы О.В.Калачева, заместитель директора по УВР Г.В.Непряхина, заместитель по АХР
1.3	Определение помещения	До 20.02.2021	Определены помещения: №17 (кабинет №25) и №35 (кабинет психолога)	Е.В.Яковлева, директор школы О.В.Калачева, заместитель директора по УВР

1.4.	Согласование дизайн-проекта помещений с Управлением образования выделенных под Центр, смет на ремонтные работы	До 30.03.2021	Устранены замечания, возникшие в процессе согласования смет и дизайн-проектов. Согласованы дизайн-проект и сметы на ремонт помещений	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР
1.5	Составление сметной документации на ремонт помещения №17 (кабинет №25), помещения №35 (кабинет психолога)	До 03.03.2021	Разработаны сметы ООО «Алгоритм»	Г.В.Непряхина, заместитель по АХР
1.6	Сдача смет в государственную экспертизу	До 22.03.2021	Сданы сметы на гос. экспертизу	Г.В.Непряхина, заместитель по АХР
1.7	Получение положительного заключения государственной экспертизы на сметную документацию помещения №17 (кабинет №25), помещения №35 (кабинет психолога)	До 19.05.2021	Получены сметы	Г.В.Непряхина, заместитель по АХР

1.8.	Согласование инфраструктурных листов на оборудование Центра (Перечень оборудования) с учетом оборудования, имеющегося в наличии, планируемого к получению по Проекту и необходимого для закупки из иных источников финансирования.	До 30.04.2021	Согласован Перечень оборудования, имеющегося в наличии, планируемого к получению по Проекту и необходимого для закупки из иных источников финансирования.	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР
1.9.	Организация и проведение конкурсных процедур по ремонту помещений, выделенных под Центр, по закупке мебели и оборудования из иных источников финансирования	До 25.06.2021		
1.9.1	Рассылка запросов и получение 5 коммерческих предложений на каждый вид мебели для обоснования максимальной цены контракта	До 18.03.2021	Получены 5 коммерческих предложений	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР Е.В.Комарова, главный бухгалтер
1.9.2	Расчет средней цены контракта, внесение изменений в план график	18.03-02.04.2021	Внесены изменения в план график	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР Е.В.Комарова, главный бухгалтер
1.9.3	Подготовка документации об аукционе, подготовка технического задания	20.05-04.06.2021	Подготовлена документация об аукционе и тех.задание	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР Е.В.Комарова, главный бухгалтер

1.9.4	Объявление процедуры аукциона	До 04.06.2021	Аукцион объявлен	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР Е.В.Комарова, главный бухгалтер
1.9.5	Проведение аукциона, заключение контрактов	До 30.06.2021	Аукцион проведен, контракты заключены	Е.В.Яковлева, директор школы Е.В.Комарова, главный бухгалтер
1.10	Ремонт, подготовка помещений	01.07.2021- 08.08.2021	Помещение Центра готово к поставке оборудования и началу учебного года	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР Г.В.Непряхина, заместитель по АХР
1.11	Получение и установка оборудования по Проекту, оснащение имеющимся в ОО оборудованием.	До 20.08.2021	Оборудование, полученное по Проекту, а также имеющееся в ОО установлено в помещениях Центра	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР Г.В.Непряхина, заместитель по АХР
1.12	Закупка мебели	30.04.2021-15.08.2021	Закуплена мебель	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР Г.В.Непряхина, заместитель по АХР
1.13	Торжественное открытие Центра «Точка роста» в единый день	01.09.2021 года	Открытие Центра в единый день	Е.В.Яковлева, директор школы О.В.Калачева, заместитель директора по УВР Матвеева И.А., руководитель центра

## 2. Кадровое обеспечение Центра «Точка роста»

2.1.	Обеспечение 100-процентного охвата педагогов и сотрудников Центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Согласно графику проектного офиса национального проекта "Образование"	Свидетельства о повышении квалификации	Е.Н.Кокорина, заместитель директора по УВР
2.2.	Внесение изменений в должностные инструкции педагогов и сотрудников Центра	31.08.2021	Внесены изменения в должностные инструкции	Е.В.Яковлева, директор школы С.Н.Палехова, секретарь-делопроизводитель

## 3. Методическое сопровождение работы Центра «Точка роста»

3.1.	Внесение изменений и дополнений в рабочие программы по предметам «Химия», «Биология», «Физика»	До 31.08.2021 года	Рабочие программы, утвержденные на школьных методических объединениях	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР
3.2.	Разработка и утверждение нормативно-методической документации по организации деятельности Центра	До 01.09.2021 года	Утверждена нормативно-методическая документация по организации деятельности Центра	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР
<b>4. Информационное сопровождение</b>				
4.1.	Создание и наполнение раздела на сайте образовательной организации	До 15.07.2021 года, далее постоянно	Создан раздел на сайте школы в соответствии с фирменным стилем Центра	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР Е.М.Грибкова, заместитель директора по УВР
4.2.	Информация о создании и работе Центра	01.08.2021 – 31.12.2021 года	Новости, статьи, репортажи о создании и работе Центра	О.В.Калачева, заместитель директора по УВР